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Wie is er aanwezig?

Á Overheid
Á Omgevingsdienst
Á Veiligheidsregio



WaterstofNet

Á Start 2009
Á projectorganisatie gevestigd in Turnhout en Helmond
Á focus op projecten en roadmaps:

Á zero-emissie mobiliteit
Á energie opslag

Á Ontwikkelen, management, realisatie, communicatie
Á Samenwerking met bedrijven, overheden en
kennisinstellingen

Helmond

Turnhout



WaterstofNet

Á Vertegenwoordigt België in IEA
Á Lid van Hydrogen Europe
Á Hands-on ervaring (6 jaar exploitatie &
onderhoud H2-tankstation Helmond & diverse
demonstratie projecten)



INVENTARISATIE EN ANALYSE
VERGUNNINGSAANVRAGEN
WATERSTOFTANKSTATIONS IN NEDERLAND
Á In opdracht van Rijkswaterstaat

Á Status DKTI projecten en andere
initiatieven

Á 20 tankstations => 2020

Á Brandstoffenvisie (2014)

Á Clean Fuels for Transport & Alternative
Fuels and Infrastructure Directive



Doel & Onderzoeksvragen

Á “Doel is het in kaart brengen van
belemmeringen, het onderzoeken hoe en
waar er gerichter gewerkt kan worden in het
voortraject bij de vergunningverlening van
waterstoftankstations in Nederland”

Á Hierover informeren op de Schakeldag voor
uitvoerende- en beleidsmedewerkers
werkzaam bij de overheid & kennisinstellingen

Á Oplijning met de werkgroep “Uniforme”
vergunningverlening

Á Onderzoeksvragen:

Á“Wat is de grootste gemene deler en waar
zit een mogelijke spreiding in de voorschriften
die aan de vergunning gekoppeld?”

Á “Hangt deze spreiding in de voorschriften
samen met de eigenschappen van de
individuele vulpunten?”



Scope v/d studie

Selectie voor de analyse en vergelijking
gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:

ÁHet betreft een openbaar tankstation voor
personenvoertuigen;

ÁHet station dient een afleverpunt te hebben met een
vuldruk van 700 bar, fast-fill;

ÁHet station voldoet aan de PGS35-1 (2016);
ÁTen tijde van de studie moet er een

vergunningsdossier ingediend zijn en dit dossier
moet inzichtelijk zijn voor de opdrachtnemer;

ÁTankstations die DKTI ontvingen hebben de hoogste
prioriteit;

Á Scope aanpassing gedaan i.v.m.
beperkte aantal ingediende of
beschikbare dossiers.

ÁFast-Fill “multi-fuel Pitpoint Westervoortsedijk
(Arnhem)

Á Slow-Fill installatie Infram (Maarn)
Á Referentie dossiers Delfzijl (350b), Rhoon en

Helmond



Status tankstations

Zijn er nog niet-
bekende
aanvragen voor
één of meerdere
tankstations
gedaan?..........

Ede,…….



Status DKTI stations d.d. 24/5/2019
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Tussentijdse conclusie

Á Initiatieven in kaart gebracht in de verschillende fases

Á Historie H2-stations: 28 vergunningen of
wijzigingsaanvragen in NL

ÁVéél aanvragen rond “mobiele” vulpunten onder
NPR8099 of daarvoor

Á Het aantal ingediende vergunningsdossiers was zéér
beperkt die voldeden aan de voorwaarden. (PGS35)

Á 6 operationele stations (350&700bar)
Á 2 in bouwfase
Á 3 in vergunningsfase (ingediend)
Á 9 voorbereidende fase DKTI
Á 2 voorbereidende fase Benefic

Sommige stations en initiatieven bevinden zich nog in
de voorbereidende fase.
Een vergunningsaanvraag indienen wil nog niet
zeggen dat realisatie volgt, want soms is de
investeringsbeslissing nog niet genomen.



Tankstations en concepten
ÁArnhem 350 en 700 bar (PP)

ÁReferentie stations:
ÁHelmond 350 en 700 bar (WN)
ÁRotterdam 350 en 700 bar (AL)
ÁMaarn 700 bar Slow-Fill (TW) [PGS35-2]
ÁDelfzijl 350 bar (PP)

[Figuur 1.1 uit de §1.3.1 van de PGS35:2015 v1.0]
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[Figuur 1.2 uit de §1.3.1 van de PGS35:2015 v1.0]

[Figuur 1.4b uit de §1.3.1 van de PGS35:2015 v1.0]

1x

• Via pipeline uit “waterstofnet” (AL), uit industriële elektrolyse en uit lokale aardgasreformer, waarvan 1 station “multi-fuel”
• Elektrolyse onsite
• Aanlevering via waterstofpakketten



Omgevingsvergunning
Á Type C installaties in het
activiteiten besluit.

Á Altijd vergunning plichtig (Bor)
Á Uitgebreide Procedure
Á Meestal altijd in strijd met het
bestemmingsplan

Á Vergunningstrajecten van lange
duur (max. 26 weken) excl.
bestemmingsplanwijzigingen

ÁReguliere procedure mogelijk bij
milieu neutrale wijziging (8wk)

Uitgebreide procedure; bron: Infomill



Fases vergunningsaanvraag H2-station

Handreiking IFV voor vergunning verleners:
1. voortraject en quick scan op de (on)mogelijkheden en

potentiële knelpunten
2. bepalen of aanvraag ontvankelijk en vergunbaar is
3. verantwoording groepsrisico
4. uitwerking voorschriften
5. invoer van gegevens in risicoregister en in risicokaart
6. risicocommunicatie
7. handhaving
8. (voorbereiding op) incidentbestrijdingVerkennende fase:

* Selectie locatie
* Vooroverleg

Gemeente

*vastleggen locatie

Voorbereidende
fase:

* voorbereiding
vergunningsdossier

* Dossier check
bevoegd gezag

1,2

Vergunning fase:
* Indiening

vergunningsaanvraag

* Ontvankelijkheid
dossier

* Ter inzage legging
dossier en publicatie

* Zienswijzen
ontvangen?

* Verkrijgen
ontwerpbeschikking

*  Beroep periode

* Afgifte definitieve
beschikking

2,3,4,5,6

Bouw- en testfase:
* Bouwen mag

starten na ontvangst
ontwerpbeschikking,

echter op eigen
risico. Wanneer er

nog beroep
aangetekend wordt

moet de
werkzaamheden in
het uiterste geval

teniet gedaan
worden.

* De activiteit start
enkel nadat de

beroepstermijn is
afgesloten.

7,8



Stappen vergunningsaanvraag

Selectie Locatie

• Ligging
• Bestemmingsplan/
omgevings-check of
quick-scan

• Vraag-zijde
(gebruikers)

• Check Klimaatplan /
duurzaamheids visie
gemeente

Vastleggen
Locatie

• Eigenaarschap
grond/ locatie

• Ontsluiting
toekomstige
station

• Nutsvoorziening
en

• Selectie
leverancier

• Ruimtelijke
ordening

• Check
veiligheids regio

Voorbereiding
vergunnings-
dossier

• Bodemonderzoek
• Flora en fauna
onderzoek

• Fundatie onderzoek
• QRA
• Geluidsrapport
• Beschrijving station
• Bouwtekeningen en
aanzichten

• 3D-visuals
• Noodplan
• PGS 35 conformiteit
(SAE...)

• Intekening
topografische
ligging

Indiening
vergunnings-aanvraag

• Indiening van
het gehele
dossier in het
omgevingsloket.

• Bij indiening
begint de teller
te lopen

Ontvankelijkheid dossier

• De gemeente
antwoordt binnen een
gestelde termijn op de
indiening van het
dossier.

• Als het dossier
volledig en
ontvankelijk is zal
deze gepubliceerd
worden en ter inzage
gelegd worden, samen
met het ontwerp
besluit.



Stappen vergunningsaanvraag

Terinzage legging

• Bij de terinzage legging
start de zienswijzen
termijn (6 weken)

• Bekendmaking online
(bekendmakingen.nl/
overheid.nl) +

• Bekendmaking in een
huis-aan-huisblad

• Dossier ter inzage op het
gemeentehuis

Ontwerp beschikking

• Na een zienswijzen termijn van 6
weken en zonder ontvangst van
bezwaren kan het bevoegd gezag
het definitievebesluit opstellen.
(binnen 4 weken na afloop
zienswijzen periode)

• Bij gegronde zienswijzen dient het
dossier aangepast te worden en
mogelijke wijzigingen doorgevoerd
te worden in het dossier, waarna
deze in het definitieve besluit
opgenomen wordt

Beroep-periode

• Het definitieve besluit ligt
nu 6 weken in de beroep
periode.

• Bij géén beroep volgt
meteen de uitgifte van de
definitieve beschikking

Definitieve beschikking

• Nadat er géén bezwaar is
gemaakt is, zal het
bevoegd gezag de officiële
definitieve beschikking
doorsturen en is de
vergunningsprocedure
succesvol afgerond.

Is de investeringsbeslissing al gedaan?



Eerste bevindingen analyse en onderzoek

Á Wordt verschillend omgegaan met semi- of niet
technische eisen (H4,H5,H6 - PGS35)

Á Soms onduidelijkheid over toepassen ATEX,
Drukwarenwet, Arbo.

Á Niet altijd een uitgewerkt geluidsrapport geëist.

Á Activiteiten besluit Milieubeheer; “afleveren brandstof aan
motorvoertuigen” niet altijd vermeld.

Á Toetsing PGS35 gebeurt op basis van bewijslast.

Á Omgang met incidentele emissies niet altijd vermeld

Á Grootste verschillen opgemerkt voor het onderdeel
bedrijfs- en smeermiddelen, bv de compressor of de
koeling. (Bodem beschermende maatregelen)

Á Afvoer hemelwater of afvalstoffen

Á Géén enkele aanvraag behoefde een MER-rapport op te
maken

Á Géén zienswijzen of bezwaren ingediend

Á Prominente rol voor de PGS35

Á Getoetst aan BOR (gerefereerd aan Bevi)

Á Oprichting inrichting getoetst aan WABO

Á Doorlooptijden vergunningen variëren nogal.

Á Ontvankelijkheid dossier duurt het langst.

Á Nergens een referentie m.b.t. de AFID richtlijn

Á Check met Natura 2000 werd 1x uitgevoerd

Overeenkomsten Verschillen



Doorlooptijden
Tankstation Doorlooptijd (indiening – einde bezwaar

procedure)
Delfzijl 8.5 maanden
Arnhem 13.5 maanden
Rhoon (wijzigingsaanvraag) 3.5 maanden
Helmond (wijzigingsaanvraag) 4.5-5 maanden
Maarn 7 maanden

• Ontvankelijkheid vergunningsaanvraag (bij enkele aanvragen aanvullende documenten geëist)

• Publicatie vergunningsaanvraag duurde langer dan verwacht

• Verschil in additionele voorschriften of maatregelen, mede door locatie van het station (industriegebied, landgoed, etc.)

• Concluderend kan gesteld worden dat bij de verschillende aanvragen, en een gelijke procedure gevolgd wordt en het
bevoegd gezag hierin redelijk uniform te werk gaat. Verschil zit ook in eigen kennis en de mogelijkheid raadplegen van
externe organisaties



Tankstations aan verzorgingsplaatsen of
Rijkswegen

Bij tankstations voor de verdeling van motorbrandstoffen
aan de snelwegen (A- of E-wegen) (“Tankstations op
verzorgingsplaatsen en / of Rijkswegen”), bestaat een
speciale situatie.

Twee bevoegde gezagen van toepassing (RWS en
Gemeente). (Workshop: éérst RWS dan Gemeente)

Aanbevelingen voor initiatiefnemers in Bijlage G in “Kader
inrichting verzorgingsplaatsen” d.d. 20/02/2019



Uitkomsten vragenlijsten ODs

Á“Nieuw fenomeen” hierdoor “onbekend terrein” op het onderdeel milieu.

Á“Nieuwe” activiteit, “het tanken van waterstof” binnen RO niet benoemd in
bedrijvenlijst voor bestemmingsplan.

ÁMilieucategorie niet altijd duidelijk, daarom soms ingewikkeld voor Gemeenten
of externe adviseurs

ÁBeoordeling aspect externe veiligheid niet concreet voor iedere organisatie.
Aansluiting bij Bevi, maar vaak niet van toepassing is.



Uitkomsten vragenlijsten ODs

ÁHandreiking om eenduidigheid te scheppen, “hoe bijvoorbeeld om te gaan met
een QRA en installatie delen zou helpen.

Á“Op tijd” hebben van een goed voorbereid vooroverleg, is zeer belangrijk voor
het slagen en snel doorlopen van een vergunningsaanvraag. Belangrijk dat
hierbij ook de VR aan tafel zit!

ÁAspect “multi-fuel”, is ook nieuw en er liggen vaak gespreide
verantwoordelijkheden voor de verschillende installaties of installatiedelen.

ÁDe locatie- en uitvoeringskeuze, maar ook de haalbaarheid van deze keuzes,
zijn zeer belangrijk en liggen in eerste lijn bij de initiatiefnemer.



Conclusies

Á De gemeente of het bevoegde gezag volgen in grondslag dezelfde
vergunningsprocedure, toch is er voor iedere vergunningsaanvraag maatwerk nodig.

Á Bij de individuele vergunningsdossiers worden buiten de PGS-35 soms additionele
maatregelen gevraagd of eisen gesteld.

Á Bestemmingsplanwijzigingen kunnen leiden tot zeer langdurige trajecten.
Of een afwijking bestemmingsplan voor “tijdelijke” installatie of parallel laten lopen aan
een bestemmingsplanwijziging

Á NL verschilt niet met het buitenland (gemiddelde doorlooptijd 1 - 2 jaar)



Aanbevelingen
Á Standardisering in bijgevoegde rapporten en
studies.

ÁVerdere uitwerking “Uniforme vergunning
verlening”

Á Op tijd in vooroverleg gaan met de
Vergunningverlener, OD en VR

Á Prioriteiten-matrix af te spreken met de
vergunningverlener(s) over de deelaspecten

Á Kennis uitwisseling door Gemeenten en
ODs

Á Vastleggen definitieve locatie

Á Investeringsbeslissing vroeg nemen

Á Géén standaard tankstation of
componenten => Eenvoudigere omgang
met buitenlandse keuring EN/EC i.p.v. een
NEN die in de PGS35 genoemd wordt

Á Neem de tijd om een goede aanvraag
samen te stellen!



Bedankt!

STEFAN NEIS
Project Manager

WaterstofNet vzw
Bezoek/post adres
WaterstofNet VZW
Open Manufacturing Campus Automotive Campus
Slachthuisstraat 112, bus 1 Automotive Campus 30
B-2300 Turnhout, Belgium 5708 JZ Helmond, NL

Mobiel: +32 499 73 83 60 / Kantoor: +32 (0) 14 401 219
http://www.waterstofnet.eu

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, abonneer
u dan op onze nieuwsbrief op de homepage
van www.waterstofnet.eu!



Indicatief tijdspad realisatie tankstation



2019 2021

Today

jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec

Arnhem Westvoortsedijk
30/6/2019

Green Planet Pesse
31/12/2019

Kerkhoff Den Haag
20/9/2019

Shell Schiphol
(Q2) 30/6/2020

Shell Amsterdam
(Q2) 30/6/2020

PitPoint Breda
30/9/2020

PitPoint Capelle aan de Ijsel
(Q2) 30/6/2020

(Q2) 30/6/2020

Holthausen Amsterdam (Q3)
31/10/2020

PitPoint Utrecht
nnb

Hygro-GP Groot
nnb


